

VASZAR KÖZSÉG Önkormányzata

H-8542 Vaszar, Fő utca 29. Telefon, fax: 89/579/200, 30/730-0853

e-mail: vaszar@globonet.hu

Pogácsás Tibor
Önkormányzati Államtitkár Úr
részére

Ügyszám: I/32-4/2019.
Tárgy: Módosítás kérése

Tisztelt Államtitkár Úr!

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a 8542 Vaszar, Fő u. 29. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozóan, melyre támogatást kapott a BMÖFT/7-2/22018. számú támogatói okiratban.

Sajnos az elmúlt időszakban önkormányzatunknak nem volt lehetősége a kivitelezést megvalósítani, nem találtunk kivitelezőt, emiatt a megvalósítás jelentősen megcsúszott. Ugyanakkor ez év december 31-éig szükséges a pályázatot megvalósítani, ellenkező esetben a támogatási összegről le kell mondani.

Mivel önkormányzatunk a pályázatban szereplő önerőhöz képest nem tud magasabb összeget rendelkezésre bocsátani, így az építőiparban jelentkezett jelentős áremelkedés miatt csak akkor tudjuk megvalósítani a felújítást, ha a tervezett munkálatok csökkentésre kerülnek. A tervezett munkálatok átvizsgálásakor figyelembe vételre került, hogy a legszükségesebb munkálatok legyenek elvégezve, illetve az is, hogy mely munkák elvégzésére sikerül nagy nehézségek árán kivitelezőt találni. Így került átgondolásra az egész projekt. Ennek során a végső döntés, hogy a következő munkálatok kerülnének elvégeztetésre:

Tetőszerkezet felújítása, új tetőcserép felrakása. Bádogosszerkezet cseréje. Födém hőszigetelése 20 cm vastagságban. Padlásfödém szelemencsere és OSB lappal burkolása. Tetőlécezés, cserepezés bontása. Bádogos szerkezetek bontása. Már meglévő napelemes rendszer le- és felszerelése. Épület külső homlokzati hőszigetelése. Lábazat hőszigetelése. Továbbá elvégzendő munkaként szerepel a belső festés, gipszkarton álmennyezet részleges javítása. A működtetési költségek a felújítást követően nagy mértékben csökkennek.

Az eredetileg tervezett akadálymentes wc kialakítása, műanyag ajtó beépítése, akadálymentes rámpa és korlát létesítése sajnos kivitelező és anyagi lehetőségek hiányában nem lesz megvalósítható.

A most tervezett munkálatokhoz készültek új költségvetések, melyek kérelmünkhöz csatolásra kerültek. Ezek egyrészt anyagköltségek, tetőzet felújítási munkálatok, hőszigetelés költségei, illetve festési munkálatok anyag és munkadíja. Vagyis nem volt lehetőség generálkivitelező választására, tervek szerint több kivitelező fogja a munkálatokat elvégezni, illetve a munkálatok anyagköltségét az önkormányzat fogja

biztosítani, az önkormányzat lesz az anyagbeszerző. Azon munkálatoknál, ahol ez mérvadó, ott a vállalkozási szerződésbe ezen tény rögzítésre kerül. Minden beszerzésre kerülő anyag beépítésre kerül a munkálatok során.

Az ajánlatok alapján a költségek:

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Anyagköltség Svahof Kft	5728997	1546829	7275826
Anyagköltség Metalicorp Kft	2309627	623599	2933226
Lovas Gábor festés anyag és munkadíj	10381679	0	10381679
Jambrik István munkadíj	5259903	0	5259903
Jambrik Ádám munkadíj	3145587	0	3145587
PL+PG Kft hőszigetelés munkadíj	1827069	493309	2320378
Műszaki ellenőrzés díja	265741		265741
Összesen:	28918603	2663737	31582340

Kérjük a támogatási szerződés módosításának engedélyezését, azt, hogy a tervezett munkálatok helyett a most felsorolt munkálatok legyenek elvégezhetőek.

Döntésüket mielőbb várjuk, annak érdekében, hogy pozitív döntés esetén a kivitelező kiválasztását és a munkálatok elvégzését mielőbb megkezdhessük.

Vaszar, 2019. október 13.

Tisztelettel:


Mező Zsolt
polgármester


Vaszar Község Önkormányzata
Tárgy: Árajánlat

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Érték	Megjegyzés
Tondach Kékes ívesvágású téglavörös tetőcserép				
Alapcserép	8260 db	205,-/db	1.693.300,-	Az árak helyszíntre szállítva érvényesek!
Sajtolt sima gerincscserép	198 db	1675,-/db	331.650,-	
szellőzőcserép	125 db	1140,-/db	142.500,-	
Sajtolt elosztó gerincscserép 3-as	3 db	9445,-/db	28.335,-	
Sajtolt kezdő gerincscserép	5 db	5625,-/db	28.125,-	
Fém hófogó C-380	300 db	290,-/db	87.000,-	
Raklap Tondach piros betétdíj	32 db	2540,-/db	81.280,-	
Logisztikai díj	32 db	3683,-/db	117.856,-	
Daruzási díj	32 db	1524,-/db	48.768,-	
Univerzális élgerincelem 310mm 5m	14 tekercs	6000,-/t.	84.000,-	Az árak telepi átvétellel érvényesek!
Jutadach 132g tetőfólia páraáttersztő	525 m2	290,-/m2	152.250,-	
Terrán Medifol Stop 2AT rag . fólia	337,5 m2	600,-/m2	202.500,-	
Gerinclécc tartó szeg	150 db	145,-/db	21.750,-	
OSB-3 1,25x2,0m 15mm	104 db	6280,-/db	653.120,-	
TETOL FB favédőszer 5l	15 db	4600,-/db	69.000,-	
Szellőzőszalag 10cmx5m	18 tek.	830,-/t.	14.940,-	
Beton fedlap kémény 50x50cm szürke	3 db	4870,-/db	14.610,-	
Szig.bazaltgy. MPN 10cm 0,6m2/db	1,2 m2	1430,-/m2	1.716,-	
Betonacél bordás szál 20mm 6m	21 db	3050,-/db	64.050,-	
Vágott téglá szeletelt 64db/m2	6 m2	2000,-/m2	12.000,-	
Sakret FFK flex csemper. 25kg	2 zsák	3800,-/zs	7.600,-	
Sakret FFM-5 szélesfuga 5kg	2 vödör	1960,-/v.	3.920,-	
HVL 33-as csatorna 4m	25 db	2770,-/db	69.250,-	
HVL 33-as lefolyócső 4m	10 db	3040,-/db	30.400,-	
HVL 33-as csatornavas norm.	110 db	395,-/db	43.450,-	
HVL 33-as szeglet	6 db	1395,-/db	8.370,-	
HVL 33-as könyök	30 db	610,-/db	18.300,-	
HVL 33-as vízüst	10 db	915,-/db	9.150,-	
HVL 33-as csőbilincs 18cm	26 db	350,-/db	9.100,-	
Bádogg HVL kémény 51x51cm	4 db	5150,-/db	20.600,-	
Bádogg alu TV papucs	3 db	1500,-/db	4.500,-	
Bádogg HVL vápaszegély 50cm 2m	4 db	2125,-/db	8.500,-	
Trifa Bádoggos szilikon	5 db	1140,-/db	5.700,-	
Soudal Easy rag.hab piszt. 750ml	10 db	2370,-/db	23.700,-	
Soudal PU tisztító 500ml	3 db	1480,-/db	4.440,-	
Balio tetőkibúvó 45x55cm	4 db	20.200,-/db	80.800,-	
Huzalszeg 80-120-200	80 kg	590,-/kg	47.200,-	
Menetes szál 16mm 1m	70 db	770,-/db	53.900,-	
Csavaranya+fakötésű alátét 16mm	800 db	71,-/db	56.800,-	
Csavar szerkezetépítő 8x220	200 db	166,-/db	33.200,-	
Csavar faforgács 5x120	2000 db	23,-/db	46.000,-	
Csavar faforgács 4x60	6000 db	6,-/db	36.000,-	
Tűzőkapocs Topex J/53 10mm	25 doboz	340,-/db	8.500,-	
Műsz. hajópadló 19x146mm 4m	75,92 m2	2900,-/m	220.168,-	

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Érték	Megjegyzés
Knauf Naturoll 5cm 14,88m2/tek.	22 tekercs	5900,-/t.	129.800,-	Az árak telepi átvétellel érvényesek!
Knauf Naturoll 15cm 4,92m2/tek.	58 tekercs	5900,-/t.	342.200,-	
Tárcsás tipli fém 10x160	600 db	65,-/db	39.000,-	
Tipli tárcsás fém 10x200	1600 db	77,-/db	123.200,-	
Üvegszövet háló 145g Tolnatex	400 m2	195,-/m2	78.000,-	
Élvédő hőszig. pvc 10+10cm 2,5m	50 db	255,-/db	12.750,-	
Lábazati indítóprofil 10cm alu 2,5m	36 db	1480,-/db	53.280,-	
Bachl Nikecell homlokzati lábazati szigetelés				
EPS 80 12cm	245 m2	2220,-/m2	543.900,-	Az árak helyszínrre szállítva érvényesek!
EPS 80 3cm	40 m2	555,-/m2	22.200,-	
XPS-300 8cm	78,75 m2	3650,-/m2	287.437,50	
Sakret KSD hőszig.rag. 25kg	126 zsák	1910,-/zs.	240.660,-	
Sakret GRW vakolatalapozó 15l	5 vödör	10400,-/v.	52.000,-	
Sakret KH-K 1,5mm II.szín 25kg	27 vödör	12100,-/v.	326.700,-	
Sakret láb.vak. BSP-2 20kg	16 vödör	20400,-/v.	326.400,-	
Érték összesen:				7.275.826,-

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, valamint 2019. október 31-ig érvényesek!

Szállítás Vaszar területére 1,5T : 4 forduló 6.000,-+ÁFA/forduló

Pápa, 2019. 10. 21.

Tisztelettel: Hoffmann Meritta
Svahof Kft. Pápa

Készült 1 példányban Eredeti 1. példány, oldal: 1/3

<p>Kibocsátó</p> <p>Csekényi Építőanyag Kereskedés Csekényiné S. Katalin EV 8445 Városlőd Kossuth u 55. Telephely:8400 Ajka Ipari Park Keleti Szektor</p> <p>Tel.:+36-70-450-5371 +36-20-330-1</p> <p>Bankszámlaszám: 11996365-06274061-10000001 10101133-43973000-01004009</p> <p>Adószám: 53976343-2-39 EU: HU53976343</p>	<p>Vevő: 3648</p> <p>Vaszar Község Önkormányzata</p> <p>Vaszar Fő u. 29.</p> <p>Tel.: Fax.: Adószám: -- EU:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Árukód	Megnevezés	ME	Mennyiség	Nettó eladár	Bruttó eladár	Bruttó érték	Tömeg kg
4026618	Tetőkibúvó szigetelt 45x55cm Creaton	Db	4.00	35065.35	44533	178132	40
UC08015030	Eps80 3cm Jász-Cell 100x50 (8m2/csom)	M2	40.00	440.94	560	22400	
4215115B	OSB-3 2500x1250x15 3,125m2	Db	104.00	4944.88	6280	653120	3 168
2050500	Kéményfedlap I. 50x50x6 (ív nélküli) fehér	Db	3.00	4859.06	6171	18513	
K00890000	Lb raklap betétdíj	Db	3.00	2500.00	3175	9525	60
K00890010/15	Lb raklap használati/csomagolási díj	Db	3.00	1300.00	1651	4953	
K00854315	Alapozó LB vakolat Putzgrund 15kg/vödör	Db	5.00	10448.82	13270	66350	75
K00829800	Lbsz Colorol lábazati 15kg/vödör 4kg/m2	Db	22.00	12047.24	15300	336600	330
317199911000	Tondach raklap betétdíj	Db	32.00	2400.00	3048	97536	960
	Tondach raklap használati/csomagolási díj	Db	32.00	1600.00	2032	65024	
	Tondach raklap szállítási és daruzási díj	Db	32.00	2100.00	2667	85344	
UC08015120	Eps80 12cm Jász Cell 100x50 (2m2/csom)	M2	245.00	1771.65	2250	551249	
1113070	Csath 33KSZ Horg Betorkolócsonk-vízüst-lindabüst	Db	10.00	724.41	920	9200	1
1113004	Csath 33KSZ Horg Ereszcsatorna 4fm	Db	25.00	2204.72	2800	70000	
	Csath 33KSZ Horg Könyök préselt 100/72	Db	30.00	484.25	615	18450	
1113060	Csath 33KSZ Horg Szeglet 90°	Db	6.00	1110.24	1410	8460	
	Csath 33KSZ Horg Csatornatartó normál	Db	110.00	314.96	400	44000	66
5117106	Csath Horg Komplet kéményszegély 51/51 (CF)	Db	4.00	4094.49	5200	20800	
	Csath 50KSZ Horg Hajlatbádóg 2fm	Db	4.00	1673.23	2125	8500	
K00617261	Rag szig eps LB StyroKleber ÚH ragasztó 25kg/zsák	Db	126.00	1566.93	1990	250740	3 150
125150	Csath Horg Csőpapucs 1" (CF)	Db	3.00	1466.14	1862	5586	2
15000510	Terrán Gerinléctartó szeg 205mm horg.	Db	150.00	211.81	269	40350	
15923	Fol tetőfólia párazáró Terrán MediFol STOP 140g/m2	M2	337.50	484.25	615	207562	
317611400000	Tondach Kékes íves Natur line tvörös alapcserép 21x40 (Hornyolt)	Db	8260.00	165.35	210	1734555	20 650
317611001000	Tondach Kékes íves Natur line tvörös szellőzőcserép 21x40 (Hornyolt)	Db	125.00	1030.71	1309	163625	
1313030000	Tondach Sajtolt sima kúpcserép tvörös 41x25x21,5 RÉGI MÉRET	Db	125.00	1517.32	1927	240875	375
317813032002	Tondach Sajtolt sima kezdő kúpcserép 17cm tvörös	Db	5.00	5095.28	6471	32355	
317813031002	Tondach Sajtolt sima elosztó kúpcserép tvörös	Db	3.00	8555.12	10865	32595	

Árukód	Megnevezés	ME	Mennyiség	Nettó eladár	Bruttó eladár	Bruttó érték	Tömeg kg
7000191010	Hófogó Tondach fém Hódfarkú, Hornyolt cseréphez C380 tvörös/piros	Db	300.00	256.00	325	97536	
41E310	Szerszám tűzőkapocs 41E310 10mm/1000mm Topex	Db	25.00	279.53	355	8875	2
	Tondach Gerinc lezárószalag 5fm 320mm Alu ECO piros/fekete	Db	14.00	6170.08	7836	109704	12
0202-12015075	Fol tetőfólia páraáteresztő Masterplast Mastermax 3 classic 135g/m2	M2	525.00	228.35	290	152252	
04006160000	Kötőe Anya ρ16	Db	800.00	32.99	42	33518	
05016160000	Kötőe Alátét fakötésű ρ16	Db	800.00	52.52	67	53360	
01861460	Kötőe Sárga facsavar 4x60 rm (W)	Db	6000.00	8.03	10	61189	
03140160000	Kötőe Menetes szál horganyzott ρ16	Db	70.00	735.43	934	65380	
	FE Betonacél bordás ρ20 6fm/szál	Db	21.00	3743.31	4754	99834	311
80020	FESZ Huzalszeg 3,1x80mm	Kg	30.00	472.44	600	18000	30
100000288	FESZ Huzalszeg 4,2x120mm	Kg	30.00	472.44	600	18000	30
1040095	FESZ Huzalszeg 7,0x200mm	Kg	20.00	472.44	600	12000	20
103242	Purhab tisztító 500ml Soudal	Db	3.00	1214.17	1542	4626	2
123126	Purhab pisztolyos Soudabond Easy Polisztirol ragasztó 750ml Soudal	Db	10.00	1953.54	2481	24810	10
RTH300WB080	Xps 8cm Ravatherm 300WB 60x125 0,75m2/tábla 5db/cs	Db	105.00	2157.48	2740	287700	
100000082	Szigt Lábazati indító 100mm 2,5m/szál (BN)	Db	36.00	1177.80	1496	53849	
156201	RagF C2TE S1 Baumit Baumacol FlexTop 25kg/zsák	Db	2.00	3582.68	4550	9100	50
100000123	Szellőzőszalag 10cmx5m tvörös (BN)	Db	18.00	687.01	873	15705	
100000074	Szigt Pvc hálós élvédő 10+10cm 2,5m/szál (BN)	Db	50.00	210.71	268	13380	
5N11005	Fugázó manhattan 5kg Mapei Keracolor FF FLEX 110	Db	2.00	2594.49	3295	6590	10
	Csath 33KSZ Horg Lefolyócső 4fm	Db	10.00	2393.70	3040	30400	
	Csath 33KSZ Horg Lefolyóbilincs hosszú 18cm	Db	26.00	279.53	355	9230	
	Csat Bádogos szilikon univerzális	Db	5.00	913.39	1160	5800	
018615120	Kötőe Sárga facsavar 5x120 rm (W)	Db	2000.00	21.26	27	54000	20
TE1BVT-K03	Terméskő Téglá szelet kevert 6x25x2cm	M2	6.00	2254.33	2863	17178	
01091080220	Kötőe WoodStar tányérfejú csavar 8x220	Db	200.00	132.28	168	33599	
JPH000720	Fa Hajópadló luc A/B(EN) 19x146x4000mm fózólt 2,92m2/cs Pabst	Csom	26.00	7463.78	9479	246454	702
K00068137	Lbsz StrukturOLA Dekor Bázis 5 K1,5 (25kg/vödör)	Db	27.00	9685.04	12300	332100	675
534109	Gyap MNP Plus 037 100x1200x600 Knauf 5,76m2/cs	Csom	1.00	5279.53	6705	6705	
100000033	Szigt Dűbel LMX fém beütőszeggel 10x160mm (BN)	Db	600.00	58.66	74	44699	12
100000035	Szigt Dűbel LMX fém beütőszeggel 10x200mm (BN)	Db	1600.00	69.21	88	140635	32
	Gépkocsi díj ponyvás autó 1,5t-ig	Ford	4.00	22500.00	28575	114300	
	Fa impregnáló Tetol FB barna 10liter	Db	8.00	20403.15	25912	207296	80
5200849704	Gyap TT Domo Plus Twin 10/5 2x8200x1200 Isover 9,84m2/tek	Csom	17.00	6204.72	7880	133960	231
5200849704	Gyap TT Domo Plus Twin 10/5 2x8200x1200 Isover 9,84m2/tek	Csom	44.00	6204.72	7880	346720	598
0102-945WH100	Szigt üvegszövet ÚH Masternet Solid white 145g/m2 fehér 50m2 Masterplast	M2	400.00	155.91	198	79202	
Áruk, szolgáltatások értéke: HUF				6239436	7924083	31 704	

Az árajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások egységára az ajánlat dátumától számított 7 napig, a készlet erejéig illetve az egyes meghirdetett termék akciós dátumig érvényesek. Tervrajzokból, műszaki ill., egyéb dokumentumokból készült

mennyiségi számításokért anyagi felelősséget nem vállalunk. Anyagszükségleteit minden esetben a beépítővel/kivitelőzővel egyeztetve adja meg.

Ajánlatunk előre fizetéses illetve készpénzes vásárlásra érvényes.

A BIZONYLATRA ÁRU NEM ADHATÓ KI!

A bizonylatot készítette: Tyápay Balázs 2019.10.29

Vevő vagy képviselője:

ÁRAJÁNLAT
VASZAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE

Megnevezés	Menny.	ME	Bruttó egységár	Bruttó érték
------------	--------	----	--------------------	--------------

Homlokzati és lábazati szigetelés:

leszállított árak:

szig.BN EPS H 80 homlokzati 12cm	245	m2	2 280 Ft	558 600 Ft
szig.BN EPS H 80 homlokzati 3cm	40	m2	570 Ft	22 800 Ft
szig.BN XPS 300 WB 8cm (60x125cm) 0,75	78,75	m2	3 720 Ft	292 950 Ft
Sakret hőszig. EPS ragasztó KSD 25kg	126	zsák	2 020 Ft	254 520 Ft
Sakret alapozó GRW vakolat 15l	5	vödör	11 200 Ft	56 000 Ft
Sakret-KH-K 1,5 II.szincsup. 25kg	27	vödör	14 000 Ft	378 000 Ft
Sakret v.BSP-2 lábazati 20kg	16	vödör	21 000 Ft	336 000 Ft

Tondach Kékes ívesvágású tetőcserép tgv.

leszállított árak:

Tondach Kékes ívesv.alapcserép tgv.	8260	db	206 Ft	1 701 560 Ft
Tondach gerinccs. sajt. sima tgv.	198	db	1 690 Ft	334 620 Ft
Tondach Kékes ívesv.szellőzőcs.tgv.	125	db	1 175 Ft	146 875 Ft
Tondach elosztó gerinccs. sajt. sima tgv	3	db	9 850 Ft	29 550 Ft
Tondach kezdő gerinc sajtolt sima tgv.	5	db	5 720 Ft	28 600 Ft
hófogó C-380 (33mm) téglavörös	300	db	310 Ft	93 000 Ft
raklap betétdíj MÁV-EUR Tondach piros	32	db	2 540 Ft	81 280 Ft
logisztikai díj	32	db	3 683 Ft	117 856 Ft
daruzási díj	32	db	1 524 Ft	48 768 Ft

Egyéb anyagok:

telepítési árak:

beton fedlap kémény 50x 50cm szürke	3	db	4 900 Ft	14 700 Ft
bádog ALU csőpapucs/TV papucs natúr	3	db	1 560 Ft	4 680 Ft
bádog HVL kéményszegély komplett 51x51	4	db	5 500 Ft	22 000 Ft
bádog HVL vápa 2m-es 50-es	4	db	2 300 Ft	9 200 Ft
TRIFA bádogos szilikon NEUTRÁLIS 280ml	5	db	1 200 Ft	6 000 Ft
eresz HVL 33-as csatorna 4fm	25	db	2 800 Ft	70 000 Ft
eresz HVL 33-as csatornatartó normál	110	db	400 Ft	44 000 Ft
eresz HVL 33-as csőbilincs 18cm hosszú	26	db	360 Ft	9 360 Ft
eresz HVL 33-as könyök 100/72	30	db	650 Ft	19 500 Ft
eresz HVL 33-as lefolyócső 4 fm	10	db	3 200 Ft	32 000 Ft
eresz HVL 33-as szeglet sima	6	db	1 420 Ft	8 520 Ft
eresz HVL 33-as vízüst	10	db	990 Ft	9 900 Ft
gerinccs-tartó szeg 210x50mm	150	db	147 Ft	22 050 Ft
élg.elem univ. Eco-Roll 310mm tgv. 5m	14	tek.	8 320 Ft	116 480 Ft
szellőzőszalag PVC 10cm 5m téglavörös	18	tek.	1 050 Ft	18 900 Ft
tűzőgép kapocs J/53 10mm 1000db	25	csom.	380 Ft	9 500 Ft
Terrán Medifol TOP 270 páraát.2 rag.tetőfólia	337,5	m2	630 Ft	212 625 Ft
tetőfólia p.áter.JUTA DREAM 132 1,5x50m	525	m2	310 Ft	162 750 Ft
tetőkibúvó BRAMAC 45x55 téglavörös	4	db	21 900 Ft	87 600 Ft
csavar faforgács 4,0x 60 RM	6 000	db	8 Ft	48 000 Ft
csavar faforgács 5,0x120 RM	2 000	db	25 Ft	50 000 Ft
csavar szerkezetépítő TF 8x220 (Torx40)	200	db	190 Ft	38 000 Ft
csavaralátét fakötésű M16	800	db	40 Ft	32 000 Ft
csavaranya M16	800	db	40 Ft	32 000 Ft
H szeg/huzal 70x200	80	kg	640 Ft	51 200 Ft
menetes szár horg. 1m M16 (5.6)	70	db	815 Ft	57 050 Ft
betonacél bordásszal/6m 14,5kg !FÁ 20mm	21	db	3 310 Ft	69 510 Ft

Megnevezés	Menny.	ME	Bruttó egységár	Bruttó érték
műsz. hajópadló "C" 19x146mm 4,0m főzolt	75,92	m2	3 200 Ft	242 944 Ft
OSB forgácslap 1,25x2,50m (3,125m2) 15mm	104	tábla	7 120 Ft	740 480 Ft
T favédőszer Tetol FB 5L	15	db	4 670 Ft	70 050 Ft
szig. baz.gy. MPN 60x100 10cm 3,6m2	1,2	m2	1 600 Ft	1 920 Ft
szig.üveggy. NatuRoll Pro 5/10cm 14,88/7,44m2	22	tek.	6 300 Ft	138 600 Ft
szig.üveggy. NatuRoll Pro 15cm 4,92m2	58	tek.	6 300 Ft	365 400 Ft
lábazali indítóprofil fém 10cm 2,50m	36	szál	1 600 Ft	57 600 Ft
élvédő hőszig. hálós PVC (10x10cm) 2,50m	50	szál	280 Ft	14 000 Ft
tipli tárcsás fém beütőszeg LMX 10x160	600	db	72 Ft	43 200 Ft
tipli tárcsás fém beütőszeg LMX 10x200	1 600	db	84 Ft	134 400 Ft
üvegszövet háló 145g/m2 (fehér) hőszig.	400	m2	200 Ft	80 000 Ft
kő téglavágott 1,5x6,5x20cm (64db/m2)	6	m2	2 000 Ft	12 000 Ft
Sakret cs.rag. FFK flex. C2TE S1 25kg	2	zsák	3 850 Ft	7 700 Ft
Sakret fugázó széles FFM manhattan 5kg	2	vödör	2 100 Ft	4 200 Ft
Soudal PU tisztító spray 500ml	3	db	1 600 Ft	4 800 Ft
Soudal PUR-hab EASY rag.piszt. 750ml	10	db	2 610 Ft	26 100 Ft

Összesen: 7 681 898 Ft

Az árak az Áfa-t tartalmazzák.

Szállítás Vaszar építési helyszínre: 4 db 7 620 Ft 30 480 Ft

Pápa, 2019.10.25.


BÉRIKO KFT. CÉCÉAN
 fürdőszoba szaküzlet
 7500 Pápa, Gyimóti út 54.
 Tel./Fax: 06 89/321-216
 Adószám: 13869799-2-10

Árajánlat / Megrendelő lapNév: Vaszar község ÖnkormányzataCím: 8512. Vaszar Fő u. 29.Telefonos elérhetőség **Tel: +36 - 89 1 5 7 9 - 2 0 0**

E-mail _____

Árajánlat / Megrendelés

Pápa, 2019. év 10 hó. 25 Nap

Méret / megnevezés	Mennyiség / mennyiség egység						Bruttó egységár	bruttó érték
	m	db	m3	fm	m2	kg		
1 Fenyőfűrészárú			15,5				85695.-	1297212.-
2 Bramar tetőlet				3000			140	420000.-
3 Fenyődeszka			8,5				93351.-	793481.-
4 Ablak Ajtókeret lécz	133						2500.-	332500.-
5 Lazúr festék						25	3000.-	75000.-
6 Zománcfesték						3	5000.-	15000.-
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
							Ár	2933226.- bruttó
Kezelés	Gyalulás:						ft/ m3 bruttó	m3 bruttó
	Gombamentesítés, felületkezelés:						ft/ m3 bruttó	m3 bruttó
Megjegyzés	Szállítási cím:	Település:					fuvar ár	
		utca/házzszám:					Összesen	bruttó
	Szállítás dátuma:	2019.év	hó.		Nap.			2933226.-

Tisztelt Vásárló!

A megrendelt faanyag helyszínre történő kiszállítása esetén, amennyiben személyes átvétel nem történik, abban az esetben felelősséget nem tudunk vállalni a kiszállított anyagért!

Megértésüket köszönjük!

/állalási határidő: 2019.év hó. nap

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Az áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák

Lovas Gábor

Név :Vaszar Önkormányzat

Cím :Vaszar

Kelt:Pápa, 2019.10.21.

Készítette: Bali András Ev.

Nagygyimót, Kossuth u. 1.

A munka leírása:

Polgármesteri hivatal festési munkák

Készült:TERC 2019/1 költségvetési program alapján

Kötségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.708.839	5.672.840
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.708.839	5.672.840
2.1 ÁFA vetítési alap		10.381.679
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára		10.381.679

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	27.000	30.200
36 Vakolás és rabicolás	626.944	496.640
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	383.040
47 Felületképzés	1.812.780	4.043.520
48 Szigetelés	2.242.115	719.440
I. Fejezet munkanemei összesen	4.708.839	5.672.840

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-3.2.1 (9) Törmelék mozgatása, deponálása 10,00 m távolságig 5 m ³	0	1.240	0	6.200
2	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 1 db	27.000	0	27.000	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 5 m ³	0	4.800	0	24.000
Munkanem összesen:				27.000	30.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.1 (1) Sérült vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc fal felület tisztítása, portalanítása 128 m2	0	800	0	102.400
2	36-000-18 (18) ÖN Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben 128 m2	0	800	0	102.400
3	36-012-2.2.1.1-0414901 (10) ÖN# Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban LB-Knauf WTA EUROSAN OP/WTA Eurosan felújító felsővakolat, kézi, Cikkszám: K00551401 + LB-Knauf WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi, Csz: K00551301 + LB-Knauf EUROSAN VS/WTA Eurosan gúzóanyag kézi és gépi, Csz: K00551101 128 m2	4.898	2.280	626.944	291.840
Munkanem összesen:				626.944	496.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-3.6 (16) Parketta falszegély bontása 228 m	0	960	0	218.880
2	42-042-31.1.7 (131) Lábazat kialakítása, falábazat (székléc) készítése fából 228 m	0	720	0	164.160
Munkanem összesen:				0	383.040

Ssz.	Tételszám Tételleírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen 972 m2	0	1.240	0	1.205.280
2	47-000-1.21.6.1.2-0160774 (193) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel vakolt felületen, tagolt felületen Caparol Histolith® Kalkspachtel Brilliant beltéri jól töltő mészglettel, nemesfehér 972 m2	1.279	1.520	1.243.188	1.477.440
3	47-010-1.2.2-0154151 (4) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Silikat vizes alap, szilikát-bázisú alapozó, 00870-006 972 m2	201	600	195.372	583.200
4	47-011-3.1.1.1.2-0154033 (67) ÖN Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen StoColor Sil Premium, konzerválószer-mentes, ellenálló, beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 1. nedves dörzsállóságú, C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), Cikkszám: 00199- xxx 972 m2	385	800	374.220	777.600
Munkanem összesen:				1.812.780	4.043.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-007-56.1.3.1-0091402 (159) Bútorok védő takarása fóliával 300 m2	90	320	27.000	96.000
2	48-007-56.1.3.1-0113544 (159) Burkolatok takarása 282 m2	157	720	44.274	203.040
3	48-031-1.6.5.3-0418860 (43) ÖN Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, nyomás nélküli injektálás (szerkezet beszívódásos telítése), egy- vagy kétsorú furatkiosztás esetén, hidrofóbizáló hatású vizes oldattal BOTAMENT MS 10 injektáló folyadék 52,55 ker.m2	41.310	8.000	2.170.841	420.400
Munkanem összesen:				2.242.115	719.440

Költségvetés Vaszar Község Önkormányzata részére
Vaszar Fő u. 29. szám alatti ingatlan tetőzet felújítási munkálatok

Építések

Megmaradó fa szerkezetek portalanítása seprűzése
380m² Munkadíj.:132870Ft

Szelemenek szarufák oszlopok cseréje
2,65m³ Munkadíj.:185500Ft

Tetőszerkezet megerősítése kisállószékes kialakítással szelemenek székoszlopok könyökfák
4,67m³ Munkadíj.:326900Ft

A szarufák külső falsíktól történő 50cm nagyságú kiültetése terezett 2,0m hosszúságú új
szarufa elemek beépítéssel
95db Munkadíj.:209000Ft

Szarufák felülről történő burkolása hajópadlóval
63m² Munkadíj.:100800Ft

Ellenlécezés készítése tetőlécből
458,52m² Munkadíj.:137556Ft

Páraáteresztő fólia terítése és felerősítése
458,52m² Munkadíj.:197164Ft

Tető cseréplécezése
458,52 Munkadíj.:284283Ft

Tető cserepezése hornyolt cseréppel
458,52m² Munkadíj.:550224Ft

Taréjgerinc készítése kúpceréppel gerincelemmel
66m Munkadíj.:118800Ft

Szellőzőcserép elhelyezése
125db Munkadíj.:25000Ft

Fém hófogó elhelyezése
300db Munkadíj.:45000Ft

Élgerincek vápák beszabása
71m Munkadíj.:92300Ft

Födémgerendák fakonzerválása
110m² Munkadíj.:93500

Födémgerendákra 5*10cm szelemenezés merőlegesen
324,19m² Munkadíj.:311223Ft

Árajánlat Vaszar Község Önkormányzata részére
Vaszar Fő u. 29. szám alatti ingatlan tetőzet felújítási munkálatok

Bontási munkák

Meglévő cserépfedés bontása

458,52m² Munkadíj.: 229260Ft

Meglévő cseréplécezés ellenlécezés tetőfólia bontása

458,52m² Munkadíj.: 206334Ft

Függőereszcsatorna bontása

87,6m Munkadíj.: 65700Ft

Lefolyócsatorna bontása

40m Munkadíj.: 30000Ft

Vápadóg bontása

4,8m Munkadíj.: 3840Ft

Tetőkibúvók bontása

2db Munkadíj.: 7000Ft

Felső födémdeszkázat bontása

324m² Munkadíj.: 275400Ft

Födémfeltöltések bontása salakból sítből

22,69m³ Munkadíj.: 272280Ft

Betonaljzatok bontása 10cm vastagságig

324m² Munkadíj.:583200Ft

Meglévő villámhárító bontása

60m Munkadíj.:128713Ft

Meglévő szolárrendszer leszerelése

1db Munkadíj.:138210Ft

Régi vakolt téglapárkány bontása

90m Munkadíj.:144000Ft

2083937

2.083.937,-

Építések

Faanyagok gomba és rovarkártevők elleni megelőző egyidejűleg égéskésleltető védelme

409m² Munkadíj.: 397650Ft

Festési lazúrozási munkák

180m2 Munkadíj.:234000Ft


Anyagok helyszínre szállítása
10 alkalom Munkadíj.:60000Ft

Szolárrendszer visszatelepítése
1db Munkadíj: 343.000Ft

Gázkazán füstelvezető turbócsövének hosszabbítása 1db 27.000Ft

Mindösszesen: 3.145.587,- (alanyi ÁFA mentes tevékenység)

Pápa, 2019. október22.



Jambrik Ádám

8500 Pápa, Galamb u. 10.

69724712-1-19 *323*

PL + PG Építész Kft.

"PL+PG" Építész Kft.

H-8500 Pápa, Mikszáth K. u. 10. sz.

Asz.: 24648952-2-19

Név : Vaszar Község Önkormányzata

Cím : 8542 Vaszar, Fő utca 29.

Kelt: 2019. év 10. hó 25. nap

Szám :

KSH besorolás: 4339

Teljesítés:

Készítette : Pozsgai László

A munka leírása : PMH hőszigetelése
8542 Vaszar, Fő utca 29.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		1.827.069
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1.827.069
2.1 ÁFA vetítési alap		1.827.069
2.2 Áfa	27.00%	493.309
3. A munka ára		2.320.378

POZSGAI LÁSZLÓ

felelős műszaki vezető

FMV 19-0024

8500 Pápa, Mikszáth K. u. 10.

06-30/396-0843

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-002-4-0414509 (4) ÖN Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: K00854315 267,33 m2	0	239	0	63.892
2	36-005-21.2.2-0412521 (44) ÖN Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR R 2 dörzsölt vékonyvakolat, 2 mm, I-es színcsoport, Csz.: K8761****/1 267,33 m2	0	896	0	239.528
3	36-007-9.2-0414512 (3) ÖN Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298** 77,4 m2	0	955	0	73.917
4	48-010-1.1.2.2-0113582 (6) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm 23,22 m2	0	2.587	0	60.070
5	48-010-1.1.2.2-0113592 (6) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x140 mm 244,11 m2	0	3.861	0	942.509
6	48-010-1.3.1.2-0118007 (14) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000 77,4 m2	0	3.781	0	292.649

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	48-021-1.51.2.3.1 (32) ÖN Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődűbelekkel 2.200 db	0	59,7	0	131.340
8	90-008-1-0110202 (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 1 db	0	23.164	0	23.164
Munkanem összesen:				0	1.827.069

Vaszar Község Önkormányzata
Vaszar, Fő utca 29.
8542

Tárgy: Vaszar Polgármesteri Hivatal épület (Vaszar, Fő utca 29; 994/1 hrsz.) felújítási munkák tárgyú projekt műszaki ellenőrzése.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettem árajánlatkérésüket a tárgyi munka elvégzésére, melyre az alábbi árajánlatot adom:

Ajánlatadó:


Név: Németh Tamás
Cím: 8500 Pápa, Tánicsics utca 52.
Adószám: 54311259-1-39
Telefon: +36-30-3744753
Névjegyzék száma: MEK ME É 19-0047
E-mail: nponttamás@gmail.com

AJÁNLATI ÁR: nettó 265.741,- Forint azaz kettőszázhatvanötezer-hétszáznegyvenegy forint (az ár alanyi ÁFA mentes)

Fizetési feltételek: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Fizetési határidő: 15 nap

Pápa, 2019. szeptember 23.

Tisztelettel:



Németh Tamás
Pápa, Tánicsics utca 52.

Név :Vaszar Önkormányzat

Cím :Vaszar 29

Kelt:Pápa, 2019.10.20.
Készítette: Bali János
8500 Pápa, Csutorás u. 23.


A munka leírása:
Polgármesteri hivatal festési munkák

Készült:TERC 2019/1 költségvetési program alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.803.651	5.785.785
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.803.651	5.785.785
2.1 ÁFA vetítési alap		10.589.436
2.2 Áfa	27.00%	2.859.148
3. A munka ára		13.448.584

BALI ÉS TÁRSA
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
8500 Pápa, Csutorás u. 23.
Adószám: 27264445-2-19
Köz. adósz.: HU27264445
Szsz.: 73900425-10014107



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-3.2.1 (9) Törmelék mozgatása, deponálása 10,00 m távolságig 5 m3	0	1.265	0	6.325
2	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 1 db	27.540	0	27.540	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 5 m3	0	4.896	0	24.480
4	36-000-1.1.1 (1) Sérült vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc fal felület tisztítása, portalanítása 128 m2	0	816	0	104.448
5	36-000-18 (18) ÖN Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben 128 m2	0	816	0	104.448
6	36-012-2.2.1.1-0414901 (10) ÖN# Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban LB-Knauf WTA EUROSAN OP/WTA Eurosan felújító felsővakolat, kézi, Cikkszám: K00551401 + LB-Knauf WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi, Csz: K00551301 + LB-Knauf EUROSAN VS/WTA Eurosan gúzóanyag kézi és gépi, Csz: K00551101 128 m2	4.996	2.326	639.488	297.728
7	42-000-3.6 (16) Parketta falszegély bontása 228 m	0	979	0	223.212
8	42-042-31.1.7 (131) Lábazat kialakítása, falábazat (székléc) készítése fából 228 m	0	734	0	167.352

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	47-000-1.3.1.2 (10) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen 972 m2	0	1.265	0	1.229.580
10	47-000-1.21.6.1.2-0160774 (193) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel vakolt felületen, tagolt felületen Caparol Histolith® Kalkspachtel Brilliant beltéri jól töltő mészglett, nemesfehér 972 m2	1.305	1.550	1.268.460	1.506.600
11	47-010-1.2.2-0154151 (4) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Silikat vizes alap, szilikát-bázisú alapozó, 00870-006 972 m2	205	612	199.260	594.864
12	47-011-3.1.1.1.2-0154033 (67) ÖN Szilikátfestések, káli-vízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen StoColor Sil Premium, konzerválószer-mentes, ellenálló, beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 1. nedves dörzsállóságú, C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), Cikkszám: 00199- xxx 972 m2	393	816	381.996	793.152
13	48-007-56.1.3.1-0091402 (159) Bútorok védő takarása fóliával 300 m2	91,8	326	27.540	97.800
14	48-007-56.1.3.1-0113544 (159) Burkolatok takarása 282 m2	160	734	45.120	206.988

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	48-031-1.6.5.3-0418860 (43) ÖN Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, nyomás nélküli injektálás (szerkezet beszívódásos telítése), egy- vagy kétsorú furatkiosztás esetén, hidrofóbizáló hatású vizes oldattal BOTAMENT MS 10 injektáló folyadék 52,55 ker.m2	42.136	8.160	2.214.247	428.808
Munkanem összesen:				4.803.651	5.785.785

Név :Vaszar Önkormányzat

Cím :Vaszar

Kelt:Pápa, 2019.10.20.

Készítette: Csizmadia Dániel Ev.


A munka leírása:
Polgármesteri hivatal festési munkák

Készült:TERC 2019/1 költségvetési program alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.944.119	5.956.482
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.944.119	5.956.482
2.1 ÁFA vetítési alap	10.900.601	
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára	10.900.601	

CSIZMADIA DÁNIEL e.v.
8598 Pápa, Tapolcafői u. 40.
Asz.: 67335488-1-39
Nyilv.szám: 50079399
B.sz.: 10404845-76535454-52521031
Tel.: 06/20/554-5648



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-3.2.1 (9) Törmelék mozgatása, deponálása 10,00 m távolságig 5 m3	0	1.302	0	6.510
2	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 1 db	28.350	0	28.350	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 5 m3	0	5.040	0	25.200
4	36-000-1.1.1 (1) Sérült vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs fal felület tisztítása, portalanítása 128 m2	0	840	0	107.520
5	36-000-18 (18) ÖN Tégelfelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben 128 m2	0	840	0	107.520
6	36-012-2.2.1.1-0414901 (10) ÖN# Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban LB-Knauf WTA EUROSAN OP/WTA Eurosan felújító felsővakolat, kézi, Cikkszám: K00551401 + LB-Knauf WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi, Csz: K00551301 + LB-Knauf EUROSAN VS/WTA Eurosan gúzóanyag kézi és gépi, Csz: K00551101 128 m2	5.143	2.394	658.304	306.432
7	42-000-3.6 (16) Parketta falszegély bontása 228 m	0	1.008	0	229.824
8	42-042-31.1.7 (131) Lábazat kialakítása, falábazat (székléc) készítése fából 228 m	0	756	0	172.368

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	47-000-1.3.1.2 (10) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen 972 m2	0	1.302	0	1.265.544
10	47-000-1.21.6.1.2-0160774 (193) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel vakolt felületen, tagolt felületen Caparol Histolith® Kalkspachtel Brilliant beltéri jól töltő mészglett, nemesfehér 972 m2	1.343	1.596	1.305.396	1.551.312
11	47-010-1.2.2-0154151 (4) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Silikat vizes alap, szilikát-bázisú alapozó, 00870-006 972 m2	211	630	205.092	612.360
12	47-011-3.1.1.1.2-0154033 (67) ÖN Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen StoColor Sil Premium, konzerválószer-mentes, ellenálló, beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 1. nedves dörzsállóságú, C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), Cikkszám: 00199- xxx 972 m2	404	840	392.688	816.480
13	48-007-56.1.3.1-0091402 (159) Bútorok védő takarása fóliával 300 m2	94,5	336	28.350	100.800
14	48-007-56.1.3.1-0113544 (159) Burkolatok takarása 282 m2	165	756	46.530	213.192

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	48-031-1.6.5.3-0418860 (43) ÖN Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, nyomás nélküli injektálás (szerkezet beszívódásos telítése), egy- vagy kétsorú furatkiosztás esetén, hidrofóbizáló hatású vizes oldattal BOTAMENT MS 10 injektáló folyadék				
	52,55 ker.m2	43.376	8.400	2.279.409	441.420
Munkanem összesen:				4.944.119	5.956.482

Árajánlat Vaszar Község Önkormányzata részére
Vaszar Fő u. 29. szám alatti ingatlan tetőzet felújítási munkálatok

Bontási munkák

Meglévő cserépfedés bontása

458,52m² Munkadíj.: 229260Ft

Meglévő cseréplécezés ellenlécezés tetőfólia bontása

458,52m² Munkadíj.: 206334Ft

Függőereszcsatorna bontása

87,6m Munkadíj.: 65700Ft

Lefolyócsatorna bontása

40m Munkadíj.: 30000Ft

Vápbádóg bontása

4,8m Munkadíj.: 3840Ft

Tetőkibúvók bontása

2db Munkadíj.: 7000Ft

Felső födémdeszkázat bontása

324m² Munkadíj.: 275400Ft

Födémfeltöltések bontása salakból sítből

22,69m³ Munkadíj.: 272280Ft

Betonaljzatok bontása 10cm vastagságig

324m² Munkadíj.:583200Ft

Meglévő villámhárító bontása

60m Munkadíj.:128713Ft

Meglévő szolárrendszer leszerelése

1db Munkadíj.:138210Ft

Régi vakolt téglapárkány bontása

90m Munkadíj.:144000Ft

2083937

2.083.937,-

Építések

Faanyagok gomba és rovarkártevők elleni megelőző egyidejűleg égéskésleltető védelme

409m² Munkadíj.: 397650Ft

Festési lazúrozási munkák

180m2 Munkadíj.:234000Ft

Anyagok helyszínre szállítása
10 alkalom Munkadíj.:60000Ft

Szolarrendszer visszatelepítése
1db Munkadíj: 343.000Ft

Gázkazán füstelvezető turbócsövének hosszabbítása 1db 27.000Ft

Mindösszesen: 3.145.587,- (alanyi ÁFA mentes tevékenység)

Pápa, 2019. október22.


Jambrik Ádám

8500 Pápa, Galamb u. 10.

69724712-1-19 ~~19~~ 303

Költségvetés Vaszar Község Önkormányzata részére
Vaszar Fő u. 29. szám alatti ingatlan tetőzet felújítási munkálatok

Építések

Megmaradó fa szerkezetek portalanítása seprűzése
380m² Munkadíj.:132870Ft

Szelemenek szarufák oszlopok cseréje
2,65m³ Munkadíj.:185500Ft

Tetőszerkezet megerősítése kisállószékes kialakítással szelemenek székoszlopok könyökfák
4,67m³ Munkadíj.:326900Ft

A szarufák külső falsíktól történő 50cm nagyságú kiültetése terezett 2,0m hosszúságú új
szarufa elemek beépítéssel
95db Munkadíj.:209000Ft

Szarufák felülről történő burkolása hajópadlóval
63m² Munkadíj.:100800Ft

Ellenlécezés készítése tetőlécből
458,52m² Munkadíj.:137556Ft

Páraáteresztő fólia terítése és felerősítése
458,52m² Munkadíj.:197164Ft

Tető cseréplécezése
458,52 Munkadíj.:284283Ft

Tető cserepezése hornyolt cseréppel
458,52m² Munkadíj.:550224Ft

Taréjgerinc készítése kúpceréppel gerincelemmel
66m Munkadíj.:118800Ft

Szellőzőcserép elhelyezése
125db Munkadíj.:25000Ft

Fém hófogó elhelyezése
300db Munkadíj.:45000Ft

Élgerincek vápák beszabása
71m Munkadíj.:92300Ft

Födémgerendák fakonzerválása
110m² Munkadíj.:93500

Födémgerendákra 5*10cm szelemenezés merőlegesen
324,19m² Munkadíj.:311223Ft

Üveggyapot hőszigetelés kettő rétegben
324,19 Munkadíj.:389028Ft

Födémgerendák fóliázása összeragasztva
324,19m2 Munkadíj.:129676Ft

Födémgerendák OSB lappal történő leburkolása
324,19m2 Munkadíj.:618704Ft

Homlokzati állvány építése bontása
321m2 Munkadíj.:577800Ft

Függőereszcsatorna építése
87,6m Munkadíj.:157680Ft

Lefolyócső szerelése
40m Munkadíj.:76000Ft

Vápadog elhelyezése
6m Munkadíj.:6600Ft

Kéménybádogozás
3db Munkadíj.:25500Ft


Tetőkibúvó ablak elhelyezése
4db Munkadíj.:21400Ft

Fa tetőszerkezet acél megerősítése
0,14t Munkadíj.:167395Ft

Törmelék konténerbe rakása kézi erővel
80m3 Munkadíj.:280000Ft

Mindösszesen: 5.259.903,- (alanyi mentes)

Pápa, 2019. október 22.



Jambrik István
8500 Pápa, Galamb u. 10.
53827964-1-39

JAMBRIK ISTVÁN
építésztalos
H-8500 Pápa, Galamb u. 10. sz.
Adószám: 53827964-1-39
Váll.lg.szám: ES-284114
~~72800107-10003500~~



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: VE-05/EH/00451-2/2019

Tárgy: Nem engedélyköteles építési
tevékenységek igazolása.

ÉTDR azonosító: -

Iratazonosító: -

Ügyintéző: Pongrácz Barbara

Hiv. szám: -

Telefon: +36-89/795-0019

Melléklet: -

Vaszar Község Önkormányzata
Mezei Zsolt
polgármester részére

Vaszar

Fő utca 29.
8542

Tisztelt Polgármester Úr!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala építésügyi hatáskörében az alábbiakról nyilatkozom:

Vaszar Község Önkormányzata által a tulajdonában lévő, 8542 Vaszar, Fő utca 29. szám alatti 994/1 hrsz.-ú ingatlanon található polgármesteri hivatal épület vonatkozásában az alábbiak szerinti részletezettséggel megvalósítani tervezett építési munkálatok kapcsán igazolom, hogy azok az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a nem építési engedély köteles tevékenységek körébe sorolhatóak.


Megvalósítani kívánt építési tevékenység:

- tetőszerkezet felújítása, megerősítése, amennyiben szükséges szerkezeti elemek cseréje;
- tetőhéjazat, bádogos szerkezetek cseréje;
- padlásfödém hőszigetelése, burkolása;
- tetőfelületen napelemes rendszer le- és felhelyezése;
- gipszkarton álmennyezet részleges javítása;
- épület külső homlokzati és lábazati hőszigetelése.

A tájékoztatást ügyfél kérelmére pályázathoz adtam ki.

Pápa, 2019. október 21.

Feketéné Földi Judit
hivatalvezető nevében és megbízásából


Pongrácz Barbara
építésügyi szakügyintéző

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

8500 Pápa, Fő u. 12.

telefon: 89/795-001, fax: 89/795-100, e-mail: papa.epitesugy@veszprem.gov.hu

